

2024年7月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	牵头责任单位	建设性质	项目概况	目标任务进度	备注
	合计3项					
1	高平市西部专用铁路项目	高平市国有资本投资运营集团有限公司、高平市发展和改革委员会	续建	新建疏解线1条4.284公里、交接场1座、科兴装车站1座；新建南阳专用铁路8.583公里、东峰专用铁路7.933公里、沟底专用铁路6.052公里；改造南陈铺站、石碓场信号系统；新建南阳野川装车站、东峰前和装车站的储装运系统等。	5月取得了项目的初步设计批复；7月取得了“中国铁路郑州局集团有限公司涉铁办关于高平市西部专用铁路代建的复函”，并由郑州铁路建设管理有限公司组织对涉铁工程范围进行现场踏勘。	省重点
2	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程（高平段）	高平市国有资本投资运营集团有限公司、高平市交通运输局	续建	项目全长55.656公里，其中：长治市上党区境内21.383公里，晋城市高平境内34.273公里。包括大中桥、涵洞、隧道、互通式立体交叉、分离式立体交叉、通道、天桥、平面交叉、服务区养护工区、超限检测站、收费站等。	1、用地手续办理方面：土地征用手续已上报自然资源部，初审补正结束，正在进行二次审核。 2、施工进展方面：全线场站等临时工程已全部完成；采空区完成6处，完成100%；路基防护工程完成10%；桥梁完成桩基完成26%；隧道完成5%；燃气管道迁改基本完成，林木砍伐正在进行，电力迁改正在实施。	省重点
3	省道坪曲线S366高平市过境段公路改线工程	高平市交通运输局	前期	路线全长28公里，一级公路标准，路基宽度25.5米，设计速度80公里/小时。	1.项目确定为一级路实施标准的方案已通过省政府常务会议。 2.编制可研报告。	省重点前期