

高平市人民政府办公室文件

高政办发〔2019〕6号

高平市人民政府办公室 关于印发高平市 2019 年省级农机深松整地 作业补助项目实施方案的通知

各乡(镇)人民政府,各街道办事处,市直各有关单位:

现将《高平市 2019 年省级农机深松整地作业补助项目实施方案》印发给你们,请认真组织实施。

高平市人民政府办公室

2019 年 3 月 20 日

高平市 2019 年农机深松整地 作业补助项目实施方案

深松整地作业，既疏松了土壤，又增加了土壤的蓄水保墒能力，是现代有机旱作农业一项重要的耕作措施。实施深松整地项目，对增加粮食产量，促进农业可持续发展具有重要意义。依据山西省财政厅《关于提前下达 2019 年中央农业生产发展资金(农机深松作业补助、农机购置补贴)预算指标的通知》(晋财农〔2018〕194 号)及晋城市农机局《关于抓好农机深松整地工作的通知》(晋市农机字〔2018〕21 号)等有关文件精神，为确保我市顺利完成 2019 年农机深松整地作业项目，特制定本方案。

一、实施范围及任务目标

实施范围：全市范围内适宜机械深松整地作业且近三年内未实施过深松整地作业的乡村，原则上按照“集中连片、整村推进”的模式和要求实施。

目标任务：2019 年全市计划实施深松整地补助作业面积 1 万亩，通过乡村申报，确定承担项目。实施任务的乡镇为河西、石末、北诗、野川、神农、永禄等 6 个乡镇 14 个村(见附件 1)。按照项目建设要求，承担项目实施任务的乡镇，还应完成相应规模的深松作业辐射推广面积。待上级下达任务指标后，再另行分配实施。为保证项目任务的顺利完成，在实施过程中，市农机局可根据实际情况

对作业区域或作业任务进行适当调整。

二、补助对象

按要求自愿参与深松整地作业的农机合作社或农机户等农业生产经营组织。

三、补助标准及资金来源

1.补助标准:按要求完成机械深松作业,并配套完成旋耕整地作业的,每亩补助 30 元。

2.资金来源:中央 2019 年深松整地作业补助项目资金 30 万元。

四、作业要求

1.作业形式:年度内,在同一地块,必须完成机械深松和旋耕整地配套作业。

2.技术要求:一是参加深松整地的农机合作社、机手及拖拉机,须证照齐全,并已进行年度检审验;二是作业的拖拉机必须为 70 马力(含)以上,优先安排 100 马力以上、购置了新型曲面深松机的拖拉机作业;三是要求深松深度达到 25cm 以上,打破土壤犁底层;四是不达作业质量要求的不予补助。

3.已深翻或旋耕的地块不得再进行深松作业。

五、作业时间安排

要求 11 月底前完成深松整地作业。市农机局依据智慧农机信息系统实行面积总量控制,当全市进度达到总任务时,无论各乡镇任务是否完成,一律停止作业;在总任务不突破的前提下,进度快的乡镇可不受任务限制。因客观条件限制,如果 11 月底未能完成,

剩余面积将统筹安排安排在明年春季玉米播种前完成。

六、项目实施程序

深松整地作业程序应严格按照以下步骤实施：

(一)积极受理申报,落实作业任务。各乡(镇、办事处)以村为单位组织申报深松作业任务,由乡镇汇总上报。市农机局根据各乡(镇、办事处)申报情况进行核实,因地制宜、科学规划,确定深松整地作业区域和作业任务。各承担项目乡镇、村要做好组织协调工作,项目村要与农机户签订作业合同,并在村务公开栏进行公示。

(二)加强技术监管,实施远程精准管理。参与2019年农机深松整地作业的机车,必须安装有效的卫星定位监测终端设备,保证市农机局能通过“智慧农机”平台实时掌握深松整地作业动态、监控作业质量,实现农机深松整地作业远程精准化管理。

(三)强化验收把关,确保项目资金安全有效使用。

1.项目初验。实施项目乡镇成立工作领导小组,在项目实施结束后,组织实施项目村委对作业面积进行审核验收,填写《2019年xx乡(镇、办事处)xx村委深松整地作业验收表》(附件3),经村委负责人签字并加盖村委会公章后上报乡镇政府;各乡(镇、办事处)组织项目验收组对各项目村的深松整地作业情况进行复核,并将验收结果进行汇总,填写《2019年xx乡(镇、办事处)深松整地作业验收汇总表》(附件4),由相关负责人签字确认,并加盖乡(镇、办事处)公章后上报市农机局。

2.项目核验。市农机局成立验收组,组织人员对各乡(镇、办事

处)上报的《2019年乡(镇、办事处)深松整地作业验收表》进行核验,对照“智慧农机”信息系统数据与各乡(镇、办事处)上报的作业情况进行复核,核验合格后填写《高平市2019年度农机深松整地项目作业补助公示表》(附件5)。

3. 面积公示。市农机局对全市的深松整地作业项目汇总后,将《高平市2019年度农机深松整地项目作业补助公示表》在高平市政府信息网进行公示。公示无异议后,由市财政部门将项目作业补助资金直接拨付到农机合作社或农机户的“晋城通”账户或服务组织账户。

七、实施进度安排

2019年2月28日前,各乡(镇、办事处)进行申报。

2019年3月20日前,市农机局对申报单位和申报作业面积进行审核和落实,并制定项目实施方案。

2019年3月20日前,召开工作会议,安排作业任务,进行技术培训,开展春季深松整地作业;9月1日至11月30日,进行秋季深松整地作业。

2019年6月和12月,分别组织开展项目验收。全部验收结束后兑付作业补助资金,并出具深松项目完成情况报告。

八、保障措施

(一)加强组织领导。深松整地作业属政府考核项目,为确保项目顺利实施,市政府成立项目实施领导小组,由分管副市长任组长,市农机局、市财政局主要负责人任副组长,农机局相关站室、乡(镇、办事处)负责人为成员。项目领导小组下设项目实施办公室,办

公室设在市农机局生产指导站,负责组织开展项目具体实施工作。各乡(镇、办事处)也要成立由分管领导任组长,农机管理员任副组长,各项目村委主任为成员的项目领导小组,层层落实目标任务,强化项目督查核实,确保本乡(镇、办事处)任务顺利完成。

(二)加强宣传指导。市农机局要印发相关宣传资料,并适时召集各乡(镇、办事处)、项目村有关领导、乡镇农机管理员及农机驾驶员,召开深松整地工作推进会。各级各有关单位要充分利用广播、简报、告示等形式大力宣传农机深松作业的意义及项目补助惠农政策,提高农民群众对农机深松整地技术的认识,调动他们参与深松整地作业的积极性。

(三)加强作业监督。为保证深松整地质量,各村村委要派专人对拖拉机作业进行监督,鼓励农民群众对拖拉机作业质量进行监督。如发现有不按作业要求作业的情况,村委有权要求其重新作业,或进行电话举报(举报电话:6902016)。市农机局也将适时组织相关人员到田间地头进行安全检查和技術抽查,并采取多重手段,保证把深松作业任务完成好,把项目补助资金落实到位,让农民群众真正从深松项目中受益。

附件:1.2019年农机深松整地作业补助项目计划任务表

2.2019年农机深松整地辐射面积计划任务表

3.2019年乡(镇、办事处)村委深松整地作业验收表

4.2019年乡(镇、办事处)深松整地作业验收汇总表

5.高平市2019年度农机深松整地项目作业补助公示表

2019年全市“两站两员”所需经费预算

位名称	村庄社区数量(个)	村庄总费用(每年)	乡镇管理站数量	乡镇管理站人数	劝导站数量及类别		一类二类站、乡镇劝导员总费用(每年)	总人数	全年雇主责任险费用(元)	宣传教育经费(元)	全年总费用(元)
					一类站	二类站					
城办事处	29	69600	1	1	二类劝导点4个, 8人		183600	38	4560	30000	28776
城办事处	35	84000	1	2	1	2	183600	44	5280	30000	30288
城办事处	26	62400	1	2	1	0	102000	31	3720	30000	19812
庄镇	48	115200	1	2	1	2	183600	57	6840	30000	33564
三甲镇	25	60000	1	2	1	1	142800	32	3840	30000	23664
诗镇	37	88800	1	2	1	2	183600	46	5520	30000	30792
区镇	32	76800	1	2	1	2	183600	41	4920	30000	29532
宁乡	20	48000	1	2	1	1	142800	27	3240	30000	22404
农镇	33	79200	1	2	1	2	183600	42	5040	30000	29784
禄乡	17	40800	1	2	1	0	102000	22	2640	30000	17544
末乡	17	40800	1	2	1	0	102000	22	2640	30000	17544
山镇	39	93600	1	2	1	2	183600	48	5760	30000	31296
西镇	45	108000	1	2	1	2	183600	54	6480	30000	32808
村镇	25	60000	1	2	1	1	142800	32	3840	30000	23664
村乡	27	64800	1	2	1	1	142800	34	4080	30000	24168
川镇	24	57600	1	2	1	1	142800	31	3720	30000	23412
计	479	1149600	16	31	45	46	2488800	601	72120	480000	419052

：1、一、二类劝导站乡镇管理站劝导员经费每人每月1700元，共计122人，合计经费2488800元。

2、全市各村劝导员信息费为每人每月200元，计479个村庄（社区），共计信息费1149600元。

3、雇主责任险、全市人员共计601人，人均120元/人，共计72120元。

4、各乡镇宣传、教育等经费3万元，共计48万元。

5、一类站每个站3人，二类站（点）每个站（点）2人，乡镇共31名管理员，共122人。累计费用约4190520元。

附表 2

2019 年农机深松整地辐射面积计划任务表

乡（镇、办）	深松整地辐射面积（亩）
河西镇	
石末乡	
北诗镇	
野川镇	
神农镇	
永禄乡	
合 计	

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，市纪委，
市法院，市检察院，市人武部，各人民团体，各新闻单位。

高平市人民政府办公室

2019年3月20日印发
