

2023年省重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-6月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
	合计5项			13.00	6.25		
1	大行一号旅游公路环线乡村振兴示范带釜山精品康养片区项目	续建	围绕“一湖六村”（一湖指泫水湖，六村指釜山、贾村、高良、回沟、芦家峪、李家河），开展六村联动建设，打造九大功能区：泫水湖休闲娱乐区、釜山古村旧时光体验区、贾村高端民宿区、高良医药康养区、回沟滨水康养区、芦家峪隐逸康养区、李家河生态康养区、现代生态休闲农业区、丹朱岭工业旅游区。	3.00	1.06	1. 大行明月山庄提升改造工程已完成规划设计，正在进行室内的旧设施拆除； 2. 太行镜湖酒店完成145旧址拆迁，正在办理土地置换手续，规划设计正在进行完善已基本通过，预计在8月份左右能开工建设。 3. 贾村二期项目，已经完成80%的拆迁工作，土地手续已报批，国土部门已上会，预计8月完成拆迁并开工建设； 4. 同时还完成了环湖清淤、浮桥及码头建设、环湖绿化提升也基本完成。	省重点
2	高平市众禾壹心商贸有限责任公司日产300万块冷冻甜品中央工厂	续建	生产车间，原料及冻品成品库，综合办公楼，宿舍及配套设施。建设马卡龙自动生产线3条，慕斯蛋糕生产线3条。一期项目占地面积93.26亩，建筑面积68841.28平方米。	2.00	2.40	厂区所有永久道路已完成，设备安装完成80%，净化车间装修完成90%，办公楼及宿舍楼安装完成80%，绿化已完成75%	省重点
3	高平市西部专用铁路项目	新建	新建疏解线1条、交接场1座、科兴装车站1座；新建南阳专用铁路、东峰专用铁路、沟底专用铁路；改造南陈铺站、石碰场信号系统；新建南阳野川装车站、东峰前和装车站的储装运系统等。全线铺轨55.88公里，总占地面积2804.1亩	1.00		1. 已取得山西省发展和改革委员会《关于高平市西部专用铁路项目核准的批复》。 2. 已开始编制项目《环境影响评估报告》、《水土保持方案》及《使用林地审核同意书》相关报告。 3. 开始编制高平市西部专用铁路项目《初步设计（铁路部分）》。	省重点
4	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程	续建	路线全长55.458公里，其中，长治境内21.263公里，高平境内34.195公里，路基宽度25.5米，改性沥青路面。	5.00	1.53	控制性工程部分开工	省重点

序号	项目名称	建设性质	项目概况	年度计划投资	1-6月投资完成（亿元）	目标任务进度	备注
5	高平市主城区雨污分流改造及第三污水处理厂建设工程项目	新建	<p>①主城区雨污分流改造工程：新建污水管渠长度约 13.5 km；新建雨水管渠长度约 20 km、道路破除及恢复约 47.43 万 m²、配套交通工程恢复，以及现况检查井、雨水口的清淤等。</p> <p>②第三污水处理厂：新建污水处理厂 1 座，土建及预处理规模为 9000m³/d，生化及污泥处理规模为近期 3000m³/d（建设规模为近期 3000 m³/d，远期满足 9000m³/d）。厂区远期总占地面积为 8694m²，约 13.0 亩，吨水占地面积约为 0.97m²。配套建设道路及村镇进入污水处理厂污水收集管网约 3.5 km。包括主城区雨污分流改造和第三污水处理厂工程 2 个大子项。其中：主城区雨污分流改造工程为新建雨水管道或污水管道、新建道路雨水口及连接管、配套道路破除恢复、现况管道的交叉处理和保留现况管道的清淤等工程。第三污水处理厂工程新建污水处理厂 1 座，同时配套建设道路及村镇进入污水处理厂污水收集管网。其污水处理厂工程建设内容包括格栅调节池、污泥池、设备间、配电间及办公用房等附属设施工程。</p>	2.00	1.26	目前已完成大华路、育英街、府东路、新建巷、张家坡支路、医院巷、郟家巷、友谊街（神农路-友谊桥）、法氏街（赵庄桥-建设路）、迎宾路（友谊街-太华路）、东方红支路、建洛巷、友谊巷共计 5.2 公里，占总工程量的 41%。	省重点