

## 2024年6月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	牵头责任单位	建设性质	项目概况	目标任务进度	备注
	合计3项					
1	高平市西部专用铁路项目	高平市国有资本投资运营集团有限公司、高平市发展和改革委员会	续建	新建疏解线1条4.284公里、交接场1座、科兴装车站1座；新建南阳专用铁路8.583公里、东峰专用铁路7.933公里、沟底专用铁路6.052公里；改造南陈铺站、石碓场信号系统；新建南阳野川装车站、东峰前和装车站的储装运系统等。	已取得项目用地预审及选址意见书、核准批复、初步设计批复，正在对接涉铁代建范围、先行用地组卷报批、文物勘探、征地社保等多项前期工作。下一步要进行招投标前期准备工作，同步对接施工图深化设计、清单预算的编制工作等，加快土地手续完成后的程序时效。	省重点
2	国道208长治司马至高平刘庄段改扩建工程（高平段）	高平市国有资本投资运营集团有限公司、高平市交通运输局	续建	项目全长55.656公里，其中：长治市上党区境内21.383公里，晋城市高平境内34.273公里。包括大中桥、涵洞、隧道、互通式立体交叉、分离式立体交叉、通道、天桥、平面交叉、服务区养护工区、超限检测站、收费站等。	1、用地手续办理方面：目前，土地预审已取得批复，土地报批手续经省政府批复，已由省自然资源厅报送至自然资源部系统内正在补正。 2、施工进展方面：利用先行用地和临时用地开工了全部13处控制性工程，正在进行控制性工程下部结构桩基工程施工、完成部分土石方工程、采空区治理和全部清表、场站建设等任务。	省重点
3	省道坪曲线S366高平市过境段公路改线工程	高平市交通运输局	前期	路线全长28公里，一级公路标准，路基宽度25.5米，设计速度80公里/小时。	1、项目确定为一级路实施标准的方案已由省交通厅报至省政府，等待上省政府常务会议。 2、修改可研报告。	省重点前期