

2025年3月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
	合计 11项					
1	众禾壹心甜品专业镇	山西众禾焙链科技有限公司	新建	主要建设双层钢结构厂房、产线设备、净化车间、其他配套设施等。	土地勘测已完成，正在土地平整中。	
2	炎谷丰现代农业一体化中心项目	山西炎谷丰供销联合发展有限公司	续建	总用地面积 22437.45 m ² ，总建筑面积 14499.6m ² ，主要建设有2.1万吨粮食仓储和日烘干500吨低温干燥设施，大型农产品深加工流水线，集研发、管理、培训、指挥、展示、电商等于一体的多功能中心、晾晒场及综合存放区等。	综合楼目前已完成基坑探孔、基坑清底、砌砖胎模工作，具备打垫层条件，塔吊已建好。厂区电力专用线路已完成铺设，正在安装箱变。	
3	山西晋丰造气节能环保提升及改造项目	山西晋丰煤化工有限责任公司	续建	在现有厂区内新建12台直径3600mm纯氧气化炉装置、1套30000Nm ³ /h空分装置、2台90t/h锅炉配套掺烧合成弛放气、1套110m ³ /h零排装置了，并对公用工程及其他工段进行适应性改造。	1、完成空分装置EPC总承包项目招标工作； 2、气化、锅炉土建图纸完成设计； 3、原气化装置、渣棚框架结构厂房已完成拆除；锅炉装置正在拆除。	

2025年3月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
4	天源公司造气节能环保提升及配套改造项目	晋能控股装备制造集团天源山西化工有限公司	续建	在现厂区内新建12台直径3600微加压纯氧连续气化炉，配套新建一套空分装置、一套废水零排放装置，对三废炉、电除尘、变换、脱硫、脱碳及公用辅助工程等进行适应性改造。	1.气化桩基施工； 2.空分冷箱基础开挖。	
5	兹氏Hismelt熔融还原炉高纯铁水共享中心及冶铸一体化项目	山西兹氏实业集团有限公司	新建	占地610亩，建设年产70万吨Hismelt熔融还原炉高纯铁水共享中心项目，配套年产40万吨智能管网球墨铸管和铸铁排水管材项目、年产5万吨管网管件项目，同步建设国家级建筑雨水排水技术研究中心一处。	目前正在建设项目指挥部办公楼，基坑开挖、基础垫层及钢筋绑扎、基础混凝土浇筑已完成，目前已拆模板，正在回填。	
6	高平市西部专用铁路项目	高平市地方铁路建设运营有限公司	续建	新建疏解线1条4.284公里、交接场1座、科兴装车站1座；新建南阳专用铁路8.583公里、东峰专用铁路7.933公里、沟底专用铁路6.052公里；改造南陈铺站、石碓场信号系统；新建南阳野川装车站、东峰前和装车站的储装运系统等	已完成项目 EPC总承包招标工作。	

2025年3月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
7	国道208晋中长治界至晋城金村（长治司马至高平刘庄段）改扩建工程	高平市城交市政建设有限公司	续建	路线全长55.656公里，其中：长治市上党区境内21.383公里，晋城市高平境内34.273公里。公路等级一级，设计速度80公里/小时，投资38.53亿元（长治4.13亿元，晋城24.4亿元）包括大中桥、涵洞、隧道、互通式立体交叉、分离式立体交叉、通道、天桥、平面交叉、服务区养护工区、超限检测站、收费站等。	桥梁桩基共完成510根约61%，路基工程挖方完成122万m ³ 约30%，填方完成77万m ³ 约22%，防护支挡排水工程完成3万m ³ ；涵洞工程完成800米/20道约25%；开化寺隧道工程出口完成开挖土石方2万m ³ ，掘进约60米；完成采空区治理90%，完成全线路基清表。	

2025年3月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
8	高平市城市周边村落及寺庄镇片区集中供热项目	高平市住建局	续建	一期建设范围包括河西镇2个行政村（河西村、苏庄村）、三甲镇1个行政村（姬家村）、北城办1个行政村（底东山）、寺庄镇3个行政村（自然村）、1处公共建筑（众合壹心）、4个机关单位（二号消防站、人民医院心血管病专科神农院区、医疗集团应急传染院区、人民医院门诊楼）供热一次管网、除众禾壹心热力站外其他热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。二期建设范围包括寺庄镇9个行政村（自然村）供热一次管网、热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。三期建设范围包括神农镇1个行政村（中庙村）、北城办4个行政村、寺庄镇10个行政村（自然村）、3处大型厂矿（百盛煤矿、长平煤业、伯方煤矿）供热一次管网、热力站设备安装工程（不包含热力站土建）及供热二次管网。	已完成北城办底东山村、众禾壹心、2号消防站、医疗集团传染病院区一次管网敷设及换热站设备安装，姬家村及苏庄北一次管网正在开挖。	
9	高平市停车场及便民服务市场项目	高平市城建投资集团有限公司	续建	建设太华路停车楼、长平商场停车楼、长平广场停车楼、教育局停车楼、泫东市场停车楼五个停车楼及配套商业服务设施等。	完成施工围挡、临建、水通等工作，临电正在抓紧施工中。	

2025年3月省级重点工程项目推进清单

序号	项目名称	建设单位	建设性质	项目概况	目前进展	备注
10	高平市城乡一体化供水工程	高平市水务局	新建	包括城市第三水厂供水管网北延工程、高平市东部张峰供水配套管网配套管网工程、高平市西部张峰供水配套管网工程及农村饮水安全巩固提升工程四部分，实现最高日供水量为28964.35立方米，年供水量为813.23万立方米。	拟合并为高平市城乡供排污一体化西北部乡镇项目，目前正在编制可研报告。	
11	高平市农村排水及污水治理工程		新建	主要为高平市14个乡镇160余个行政村建设生活污水处理设施及配套排水管网。		
12	省道366高平市过境段公路改线工程	山西省公路局晋城分局	前期	路线全长29.592公里，全线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度 60公里/小时，路基宽度20米。汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级标准。	目前工可路线已上报省交通厅，正准备评审。	